



STUDIOS - ANNO 2021 - 2022 - 2023 – 2024 (primo trimestre)

DETERMINE

Determina	Data	Oggetto
141	10/08/2021	PRESA D'ATTO D.D. 8261 DEL 09.08.2021 - RISORSE PER REALIZZAZIONE OPERAZIONE DENOMINATA "STUDIOS LAMEZIA TERME"
150	10/09/2021	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ "REALIZZAZIONE STUDIOS DI LAMEZIA TERME" E APPROVAZIONE CONVENZIONE CUP F81B21005660002 – CIG 888537181°
151	13/09/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 31 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016) REALATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME" E APPROVAZIONE CONVENZIONE – CUP F81B21005660002
177	27/10/2021	LIQUIDAZIONE CONTRATTO "REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME" – CUP F81B21005660001 – CIG 888537181A
181	02/11/2021	APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME" – CUP F81B21005660002 = CIG 8964140258
192	08/11/2021	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP (ART. 21 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016) RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME" E APPROVAZIONE CONVENZIONE – CUP F81B21005660002
196	10.11.2021	IMPEGNO ASSISTENZA AL RUP
237	22/12/2021	IMPEGNO COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA STUDIOS
241	30/12/2021	IMPEGNO PROGETTAZIONE DEFINITIVA
124	30/05/2022	IMPEGNO VERIFICA PROGETTAZIONE
135	06/06/2022	FRAZIONAMENTO TERRENO STUDIOS
186	11/07/2022	LIQUIDAZIONE ACCONTO 60% PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO
206	26/07/2022	LIQUIDAZIONE VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
250	29/08/2022	IMPEGNO APPROVAZIONE ADDENDUM CONVENZIONE REP. 9730 DEL 10 08 2021 E ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE PER € 3.000.000
251	29/08/2022	APPROVAZIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
277	08/09/2022	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Diritti di segreteria per permesso a costruire

307	27/09/2022	PUBBLICAZIONE BANDO SU GAZZETTA UFFICIALE E TESTATE GIORNALISTICHE
308	27/09/2022	FRAZIONAMENTO TERRENO STUDIOS
343	17/10/2022	IMPEGNO COMMISSIONE GARA "AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI"
345	20/10/2022	IMPEGNO COMMISSIONE GARA "AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI"
349	20/10/2022	SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO E DIIMPEGNO PER APPLICAZIONE PENALE
458	15/12/2022	PRESA D'ATTO LAVORI COMMISSIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
459	19/12/2022	RETTIFICA DETERMINAZIONE 458 DEL 15/12/2022 PER ERRORE MATERIALE
467	21/12/2022	PUBBLICAZIONE ESITO BANDO SU GAZZETTA UFFICIALE E TESTATE GIORNALISTICHE
488	29/12/2022	IMPEGNO ASSISTENZA AL RUP
12	16/01/2023	DIRITTI ISTRUTTORI PER INSEDIAMENTO E PRE RILASCIO NULLA OSTA ESECUZIONE OPERE
17	17/01/2023	AVVISO PUBBLICO SHORT LIST INGEGNERI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA
19	23/01/2023	PUBBLICAZIONE ESITO BANDO SU GAZZETTA UFFICIALE E TESTATE GIORNALISTICHE
46	02/02/2023	LIQUIDAIZONE COMMISSIONE GARA "AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI"
47	02/02/2023	IMPEGNO E LIQUIDAIZONE DIRITTI EX ART. 9 REGOLAMENTO CORAP
86	22/02/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC
102	28/02/2023	IMPEGNPO E LIQUIDAZIONE RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO
103	28/02/2023	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
140	14/03/2023	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA AL RUP
143	14/03/2023	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA STUDIOS
152	23/03/2023	LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GARA "AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI"
177	14/04/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONFERENZA DEI SERVIZI
185	18/04/2023	IMP/LIQ TASSA ESAME PROGETTO STUDIOS
197	28/04/2023	IMPEGNO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E LAVORI REALIZZAZIONE STUDIOS
264	19/06/2023	LIQUIDAZIONE 40% VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E LAVORI REALIZZAZIONE STUDIOS
307	17/07/2023	MANIFESTAZIONE INTERESSE PER N. 2 UNITÀ E N. 6 UNITÀ PERSONALE DIPENDENTE
332	02/08/2023	AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE SHORT LIST

384	04/09/2023	IMP/LIQ ONERI VALUTAZIONE PROGETTO
485	08/11/2023	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA AL RUP - GEN-GIU 2023
493	10/11/2023	ADDENDUM VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO
499	20/11/2023	IMP/LIQ DIRITTI PERMESSO DI COSTRUIRE
516	30/11/2023	LIQUIDAZIONE SALDO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E LAVORI REALIZZAZIONE STUDIOS
522	30/11/2023	LIQ ASSISTENZA AL RUP - LUG-SET 2023
589	29/12/2023	LIQ ASSISTENZA AL RUP - OTT-DIC 2023
596	29/12/2023	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
597	29/12/2023	NOMINA E IMPEGNO UFFICIO TECNICO ESECUZIONE LAVORI
17	17/01/2024	SALDO ADDENDUM VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO
31	01/02/2024	LIQ PROGETTAZIONE ESECUTIVA
36	01/02/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP - GEN 2024
99	28/02/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP - FEB 2024
162	27/03/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP - MARZO 2024
231	02/05/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP APRILE 2024
245	20/05/2024	INDIVIDUAZIONE COMPONENTE DI PARTE CCT
261	31/05/2024	ANTICIPAZIONE
263	31/05/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP MAGGIO 2024
297	18/06/2024	LIQ SUPPORTO RUP PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
312	26/06/2024	IMPEGNO CCT
328	04/07/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP GIUGNO 2024
394	07/08/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP LUGLIO 2024
405	26.08.2024	POLIZZA ASSICURATIVA
423	03/09/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP AGOSTO 2024
447	03/10/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP SETT 2024
461	10/10/2024	POLIZZA
488	30/10/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP OTT 2024

533	29/11/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP NOV 2024
594	23/12/2024	LIQ ASSISTENZA AL RUP DIC 2024
DELIBERE		
Delibera	Data	Oggetto
6	28/09/2021	VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PROGETTO "STUDIOS LAMEZIA TERME" - CUP F81B21005660002 - APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO